
П А С П О Р Т

регионального проекта

"Региональная и местная дорожная сеть" (город федерального значения Севастополь)

1. Основные положения

"Региональная и местная дорожная сеть" (город федерального значения Севастополь)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная

сеть (город федерального значения

Севастополь)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышение связанности территорий и удовлетворенности граждан современной, безопасной и

качественной дорожной сетью

3.

Куратор регионального проекта Иено П.А. Директор Департамента4.

Таматаев С.В.Руководитель регионального проекта

Директор Департамента транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Севастополя - член

Правительства Севастополя

5.

Грищук А.А.Администратор регионального проекта Начальник управления6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа города Севастополя «Развитие

транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города

Севастополя»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших

городских агломераций

1.1. Доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям

74,7900 2023 -ПроцентФП Семякина Ю.В.

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

ДЕПАРТАМЕНТ

ТРАНСПОРТА И

РАЗВИТИЯ

ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНО

Й

ИНФРАСТРУКТ

УРЫ ГОРОДА

СЕВАСТОПОЛЯ

82,419882,4198 82,4198 82,4198 82,4198 82,4198 Нет

2 Задача: Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений

2.1. Доля автомобильных

дорог, входящих в

опорную сеть,

соответствующих

нормативным

требованиям

90,3400 2023 -ПроцентФП Семякина Ю.В.

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

ДЕПАРТАМЕНТ

ТРАНСПОРТА И

РАЗВИТИЯ

ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНО

Й

ИНФРАСТРУКТ

УРЫ ГОРОДА

СЕВАСТОПОЛЯ

86,165872,8860 72,8860 73,7831 73,7831 86,1658 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

1.1. Доля автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

0,0000 0,0000 0,0000 79,5600 79,5700 79,5800

Процент 82,4198

81,000080,000079,610079,600079,5900

2 Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений

2.1. Доля автомобильных дорог, входящих в

опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям

0,0000 0,0000 0,0000 72,8820 72,8830 72,8830

Процент 72,8860

72,886072,885072,885072,884072,8840
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

Приведены в

нормативное

состояние

автомобильные

дороги регионального

или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских

агломераций

Единица

- 18,000

0

18,000

0

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

25,000

0

25,000

0

20,000

0

20,000

0

-

1.1

1.1.

1

Протяженность

отремонтированных

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Километр

; тысяча

метров

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в

рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

2

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

городских агломераций

Доведено до

нормативного

состояния 85 %

опорной сети, в том

числе за счет

строительства и

реконструкции

автомобильных дорог

и искусственных

сооружений

Условна

я

единица

- - -

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2025

- 1,0000- -

-

2.1

Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

3

Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений

Доведено до

нормативного

состояния 85 %

опорной сети, в том

числе за счет

строительства и

реконструкции

автомобильных дорог

и искусственных

сооружений

Условна

я

единица

- - -

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2025

- 1,0000- -

-

3.1

Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций0

Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций

1.1

865 388,90935 771,90 690 754,600,00 0,00 2 491 915,400,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

865 388,90935 771,90 690 754,600,00 0,00 2 491 915,400,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

865 388,90935 771,90 690 754,600,00 -0,00 -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 935 771,90 690 754,60 865 388,90

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 2 491 915,40

0,00 865 388,90935 771,90 690 754,60 0,00 0,00 2 491 915,40

Бюджеты территориальных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета город федерального значения Севастополь в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

1.1. Мероприятие (результат) "Приведены в

нормативное состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственные дорожные сооружения

на них, а также дорожная сеть городских

агломераций"

116 435,4

1

241 883,8

5

241 883,8

5

627 381,2

4

722 381,2

4

789 354,7

4

935 771,90

935 771,9

0

935 771,9

0

935 771,9

0

931 137,5

4

884 354,7

4

ИТОГО:

116 435,4

1

241 883,8

5

241 883,8

5

627 381,2

4

722 381,2

4

789 354,7

4

935 771,90

935 771,9

0

935 771,9

0

935 771,9

0

931 137,5

4

884 354,7

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (город

федерального значения Севастополь)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

1.1.

Мероприятие

(результат) "Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций"

Количество

отремонтированных

объектов на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

Семякина Ю.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

-

Семякина Ю.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы и ввод объектов в

эксплуатацию""

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

-

Семякина Ю.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

работы и ввод объектов в

эксплуатацию""

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

Эталон

-

Таматаев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

-

Семякина Ю.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

эксплуатацию

1.1.10.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

"Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию""

-

Семякина Ю.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

Эталон

-

Таматаев С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

"Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию"

-

Семякина Ю.В.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

"Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию"

-

Семякина Ю.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

"Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.18.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

Эталон

-

Таматаев С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

-

Семякина Ю.В.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000, Условная

единица

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

"Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Утверждены Прочий тип документа

-

Семякина Ю.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Скриншот "Укладка

типов покрытий,

приемка, оплата за

выполненные работы и

ввод объектов в

эксплуатацию"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

Эталон

-

Таматаев С.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Подписан акт Прочий тип документа

-

Семякина Ю.В.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

"Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

"Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

Эталон

-

Семякина Ю.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа

-

Семякина Ю.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Скриншот из СОУ

Эталон

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

Эталон

-

Таматаев С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

"Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

-

Семякина Ю.В.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

-

Семякина Ю.В.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000, Условная

единица

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Подписан акт

приемки выполненных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию"

-

Семякина Ю.В.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию"

-

Семякина Ю.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

"Эталон" Укладка типов

покрытий, приемка,

оплата за выполненные

работы и ввод объектов в

эксплуатацию"

-

Семякина Ю.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

-

Таматаев С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Эталон(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

2.1.

Мероприятие

(результат) "Доведено до

нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет

строительства и реконструкции

автомобильных дорог и

искусственных сооружений"

Доведено до

нормативного состояния

85 % опорной сети, в том

числе за счет

строительства и

реконструкции

автомобильных дорог и

искусственных

сооружений

Семякина Ю.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Концессионное

соглашение

-

Семякина Ю.В.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Документ

разработан", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

Эталон

-

Семякина Ю.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.3.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

Эталон

-

Семякина Ю.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

Эталон

-

Семякина Ю.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Документ

опубликован", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

Эталон

-

Семякина Ю.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

Эталон

-

Семякина Ю.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.

Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.

Мероприятие

(результат) "Доведено до

нормативного состояния 85 %

опорной сети, в том числе за счет

строительства и реконструкции

автомобильных дорог и

искусственных сооружений"

Доведено до

нормативного состояния

85 % опорной сети, в том

числе за счет

строительства и

реконструкции

автомобильных дорог и

искусственных

сооружений

Семякина Ю.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.1.

Контрольная точка"Документ

разработан", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

Эталон

-

Семякина Ю.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.2.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

Эталон

-

Семякина Ю.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

Эталон

-

Семякина Ю.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.4.

Контрольная точка"Документ

опубликован", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

Эталон

-

Семякина Ю.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.5.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

Эталон

-

Семякина Ю.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.6.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Скриншот из СОУ

Эталон

-

Семякина Ю.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (город федерального значения Севастополь)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

1

Доведено до

нормативного состояния

85 % опорной сети, в том

числе за счет

строительства и

реконструкции

автомобильных дорог и

искусственных

сооружений

25.00 25.00 50.00

2

Доведено до

нормативного состояния

85 % опорной сети, в том

числе за счет

строительства и

реконструкции

автомобильных дорог и

искусственных

сооружений

25.00 25.00 50.00

3

Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских агломераций

50.00 50.00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100.00 100.00 200.00


